






当面のスケジュールについて

※10月以降の進め方については、今後ご意見をいただいております。

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
推進協議会 関係	第1回協議会 5/22(金)  ~6/15 職員アイデア等 ~6/15 協議会委員 アイデア等 ~6/8委員アンケート	とりまとめ	第2回 7/24(金)  アイデア等の 集約状況他 意見交換		第3回 9/28(月)  総合戦略「骨子案」 人口ビジョン などについて 意見交換	第4回 10月～11月中旬頃  総合戦略「素案」 人口ビジョン案 などについて 意見交換		第 / 回  12月中に 完成予定
プロジェクトチーム 関係		●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第1回 6/30) ●事務局・立岩教授等との資料作成・整理作業 ※提案意見整理・分野別整理など	●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第2回 7/17) ●事務局・立岩教授等との資料作成・整理作業 ※実現性チェックの検討など	●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第3回 8/28) ●事務局・立岩教授等との資料作成・整理作業 ※実現性・効果チェック、基本枠組等の検討など	●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第4回 9/14) ※骨子案の検討など 職員によるアイデア点検・仕分け作業	●PT・希望委員の会議 (第5回 10/) ※アイデア点検・事業評価等を踏まえた総合戦略の内容検討など	●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第6回 /) (回数未定) ●事務局・立岩教授等との資料作成・整理作業 ※事業評価・基本枠組等の検討など	
		希望委員と職員による 事業評価作業・事業枠組み作業						
事務局 関係			総合戦略のための若い世代対象アンケート 【7/下旬～8/下旬で調査実施】 (9月中旬に集計予定)	コンサル会社データ等との調整ほか (東京農大からの支援もいただきながら進めている)				
			回覧・広報等 7/27～8/5 懇談会4会場			回覧・広報等 素案が固まったところで パブリックコメント意見募集		