

当面のスケジュールについて

※進め方については、ご意見をいただいております。

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
推進協議会 関係	<p>第1回協議会 5/22(金)</p> <p>～6/15 職員アイデア等</p> <p>～6/15 協議会委員 アイデア等</p> <p>～6/8委員アンケート</p>	<p>とりまとめ</p> <p>古町(寺上・寺下・川東)地区実行委員会・ タウンミーティング等による意見集約</p>	<p>第2回 7/24(金)</p> <p>アイデア等の 集約状況他</p> <p>意見交換</p>		<p>第3回 9/28(月)</p> <p>総合戦略「骨子案」 人口ビジョンなどについて</p> <p>意見交換</p>		<p>第4回 11/27(金)</p> <p>総合戦略「素案」 人口ビジョン案 などについて</p> <p>意見交換</p>	<p>第5回 12/25(金)</p> <p>総合戦略「案」・ 人口ビジョン案 などについて</p> <p>意見交換</p> <p>総合戦略・人口ビ ジョン完成</p>
プロ ジェ クト チ ーム 関 係		<ul style="list-style-type: none"> ●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第1回 6/30) ●事務局・立岩教授等との資料作成・整理作業 ※提案意見整理・分野別整理など 	<ul style="list-style-type: none"> ●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第2回 7/17) ●事務局・立岩教授等との資料作成・整理作業 ※実現性チェックの検討など 	<ul style="list-style-type: none"> ●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第3回 8/28) ●事務局・立岩教授等との資料作成・整理作業 ※実現性・効果チェック、基本枠組等の検討など 	<ul style="list-style-type: none"> ●PTと希望した委員を交えたワークショップ (第4回 9/14) ※骨子案の検討など <p>職員によるアイデア点検・仕分け作業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●PT・希望委員の会議(第5回 10/26) ※アイデア点検・事業評価等を踏まえた総合戦略の内容検討、人口ビジョン案の検討など 	<ul style="list-style-type: none"> ●PT・希望委員の会議(第6回 11/17) ※アイデア点検・事業評価等を踏まえた総合戦略の内容検討、人口ビジョン案など 	
事務 局 関 係			<p>総合戦略のための若い世代対象アンケート 【7/下旬～8/下旬で調査実施】</p>	<p>コンサル会社データ等との調整ほか (東京農大からの支援もいただきながら進めている)</p>				
	<p>回覧・広報(町ホームページ・広報) 随時</p>							
			<p>7/27～8/5 懇談会4会場</p>				<p>12月上旬～中旬</p> <ul style="list-style-type: none"> ●パブリックコメント意見募集 ●町議会への報告(12/1予定) 	