

(別紙様式)

令和3年度（後期） 建設工事発注予定情報

長和町

コード	事業名	場所	期間	種別	事業内容	入札予定時期	備考
	令和2年度（繰越） 和田上組排水路改良工事	和田	約 3 ヶ月	土木工事	側溝工 管渠工	第 3 四半期	
	令和3年度黒耀石展示施設取付道路・史跡公園遊歩道修繕工事	大門	約 4 ヶ月	土木工事	8月集中豪雨による災害復旧	第 3 四半期	
	8月豪雨災害復旧事業 小呂出線	長久保	約 3 ヶ月	土木工事	林道施設災害復旧工	第 4 四半期	
	8月豪雨災害復旧事業 大門和田線	大門	約 3 ヶ月	土木工事	林道施設災害復旧工	第 4 四半期	
	3災公共土木施設災害復旧事業 大沢上	長久保	約 3 ヶ月	土木工事	コンクリートブロック積工	第 4 四半期	
	3災公共土木施設災害復旧事業 大沢中	長久保	約 3 ヶ月	土木工事	コンクリートブロック積工 植生工	第 4 四半期	
	3災公共土木施設災害復旧事業 大沢下	長久保	約 3 ヶ月	土木工事	コンクリートブロック積工 植生工	第 4 四半期	
	3災公共土木施設災害復旧事業 辰巳	和田	約 3 ヶ月	土木工事	コンクリートブロック積工	第 4 四半期	
	3災公共土木施設災害復旧事業 ホドク ボ橋上	和田	約 3 ヶ月	土木工事	盛土工 植生工	第 4 四半期	
	3災公共土木施設災害復旧事業 牧ノ沢	和田	約 3 ヶ月	舗装工事	アスファルト舗装工	第 4 四半期	
	3災公共土木施設災害復旧事業 天王橋	和田	約 3 ヶ月	土木工事	根固工	第 4 四半期	

(別紙様式)

令和3年度（後期） 建設工事発注予定情報

長和町

コード	事業名	場所	期間	種別	事業内容	入札予定時期	備考
	3災公共土木施設災害復旧事業 大沢	長久保	約 3 ヶ月	土木工事	コンクリートブロック積工	第 4 四半期	
	3災公共土木施設災害復旧事業 大呂出	長久保	約 3 ヶ月	土木工事	コンクリートブロック積工 底張工	第 4 四半期	
	3 災農業用施設災害復旧事業 足窪	和田	約 3 ヶ月	土木工事	フトン籠工	第 4 四半期	
	3 災農業用施設災害復旧事業 子ノ神	和田	約 3 ヶ月	土木工事	コンクリートブロック積工	第 4 四半期	

- ここに掲載している内容は、令和3年10月1日現在において、発注を予定している（決定してはいません）建設工事（予定価格250万円超）です。〔委託は含みません〕
- 実際の発注に当たっては、「掲載内容と異なる」「掲載した工事が発注されない」「掲載していない工事が発注される」等の場合があります。